

KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. ÉV

Sor- szám	Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Becsült érték (Áfa nélkül)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Egyéb
						az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>									
1.	Földgáz beszerzés	11200000-2	24 millió Ft	uniós	nyílt eljárás (Kbt.83.§)	2013. április 1.	2013.július 1 - 2014. július 1.	nem	Az intézmény csatlakozik a GYEMSZI által lebonyolításra kerülő közös közbeszerzési eljáráshoz
2.	Egészségügyi műszerek beszerzése	33124110-9 33123200-0 33124100-6 3319000-8	39 millió Ft	nemzeti	nyílt eljárás (Kbt.121.§. b) pont)	2013.március 30.	2013. június 1- 2013. augusztus 30.	nem	uniós forrás terhére (DAOP-4.1.2/B-11- 2011-0001 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat keretében)
3.	Gyógyszer és infúzió beszerzése	33.60.00.00-6	58 millió Ft	uniós	nyílt eljárás (Kbt.83.§)	2013. március 20.	2013. június 1- 2014. május 31 (+ 12 hó)	nem	Közös közbeszerzési eljárás 9 kórház részvételével (Szolnok, Szentés, Hmvhely, Deszk, Gyula, Orosháza, Békéscaba, Szt László, MÁV Szolnok). Lebonyolító: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház)
<b>II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>									
4.	Szegedi Tüdőgondozó Intézet tornatermi infrastruktúra fejlesztés és akadálymentesítés	45313100-5 45262700-8	40 millió Ft	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§.(7) bek)	2013. március 30.	2013.július 01- 2013.szeptember 30.	nem	uniós forrás terhére (DAOP-4.1.2/B-11- 2011-0001 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat keretében)

Deszk, 2013. március 01.

*Dr. Bálint Beatrix*  
Dr. Bálint Beatrix  
főigazgató



*Juhászné Rácz Zita*  
Juhászné Rácz Zita  
gazdasági igazgató

2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A 2013. március 01-én kelt Közbeszerzési Terv 2. és 4. sora az alábbiak szerint módosul:

Sor-szám	Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Becsült érték (Áfa nélkül)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Egyéb	Módosítás indoka
						az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>										
2.	Egészségügyi műszerek beszerzése	33123200-0 33121000-4 33124110-9 33124100-6 33155000-1 33182100-0 3319000-8 37421000-5 37441100-2 37441200-3 37441300-4 37441700-8	38 millió Ft	nemzeti	nyílt eljárás (Kbt.121.§. (1) bek. b) pont)	2013. június 03.	2013. augusztus 16. - 2013. szeptember 30.	nem	uniós forrás terhére (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat keretében)	1.) becsült érték pontosítás arra tekintettel, hogy a számítástechnikai eszközök a központosított közbeszerzési rendszer keretében kerülnek beszerzésre 2.) időbeli ütemezés módosítása
<b>II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>										
4.	Szegedi Tüdőgondozó Intézet tomatemi infrastruktúra fejlesztés és akadálymentesítés	45453100-8 45454100-5	40 millió Ft	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt.122.§.(7) bek)	2013. június 24.	2013. augusztus 01- 2013. november 30.	nem	uniós forrás terhére (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat keretében)	időbeli ütemezés módosítása

Deszk, 2013. május 31.

Dr. Balint Beatrix  
főigazgató

Juhász Zita  
gazdászági igazgató



2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A 2013. március 01-én kelt, és 2013. május 31-én módosított Közbeszerzési Terv az alábbiak sorral egészül ki:

Sor- szám	Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Becsült érték (Áfa nélkül)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Egyéb	Módosítás indoka
						az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
I. ÁRUBESZERZÉS										
5.	Villamos energia	40100000-3	16 millió Ft	uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94- 100.§)	2013.10.15	2014.01.01.-2014.12.31.	nem	Az intézmény csatlakozik a GYEMSZI által lebonyolításra kerülő közös közbeszerzési eljáráshoz	A Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a 2012. évben indított eljárásban hozott döntéseket, ezért a tárgyi beszerzésre új eljárást szükséges indítani.

Deszk, 2013. szeptember 20.

  
Dr. Bálint Beatrix  
főigazgató

  
Juhász Zita  
gazdasági igazgató



2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A 2013. március 01-én kelt, 2013. május 31-én és 2013. szeptember 20-án módosított Közbeszerzési Terv az alábbiak sorokkal egészül ki:

Sor-szám	Közbeszerzési eljárás tárgya	CPV kód	Becsült érték	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Egyéb	Módosítás indoka
						az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
I. ÁRUBESZERZÉS										
6.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	30213300-8 30213100-6 30231000-7	1.176.883 Ft	központosított közbeszerzés	verseny újraindítása	2013.12.20	2014.03.15	nem	uniós forrás terhére (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 és TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0002)	TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) számon megjelent keretmegállapodásos eljárás második részében a verseny újraindításával történő kiválasztással kell a terméket beszerezni
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	30231000-7 30233100-2 30237000-9 30237410-6 30237460-1	1.669.968 Ft	központosított közbeszerzés	verseny újraindítása	2013.12.20	2014.03.15	nem		TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) számon megjelent keretmegállapodásos eljárás második részében a verseny újraindításával történő kiválasztással kell a terméket beszerezni

Deszk, 2013. december 16.

  
 Dr. Bálint Beatrix  
 főigazgató

  
 Juhászne Rác Zita  
 gazdasági igazgató

