

KÖZBESZERZÉSI TERV 2014.

Kezdeményező	A 46/2011. (III.25.) Kormrendelet hatálya alá tartó közbeszerzés?	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya	A (köz)beszerzés tárgyának kategóriája	Mennyisége (mértékegység)	Becsült érték (nettó Ft)	Fedezet forrása	A beszerzést központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós, vagy 218/2011. (X. 19.) korm. rendelet szerint)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)	218/2011 kormányrendelet szerinti beszerzés esetén a felmentési kérelem benyújtásának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)
											az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)		
Közös közbeszerzési eljárás 9 kórház részvételével (Szolnok, Szentes, Hmvhely, Deszk, Gyula, Orosháza, Békéscsaba, Szt László, MÁV Szolnok). Kezdeményező: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hétfényi Géza Kórház-Rendelőintézet	Igen	Árubeszerzés	Gyógyszer és infúzió beszerzése	egyéb	25661 db	31529750	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	2014.01.28	2014.06.01	12 hónap	
Közös közbeszerzési eljárás, kezdeményező: GYEMSZI	Igen	Árubeszerzés	Földgáz beszerzés	gáz	160000 m3	23030000	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	2014.04.01	2014.07.01	12 hónap	
Közös közbeszerzési eljárás, kezdeményező: GYEMSZI	Igen	Árubeszerzés	Villamos energia beszerzés	villamos energia	330000 kWh	15942000	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)	2014.05.30	2014.11.01	12 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Igen	Árubeszerzés	Gépjármű üzemanyag kártyával történő beszerzése	egyéb	7000 liter	3149600	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	2014.01.01		12 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Igen	Szolgáltatás megrendelés	Mobil távközlési szolgáltatás	egyéb	36 előfizetés	1102400	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	2014.01.01		12 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Igen	Árubeszerzés	Zárt vérvételi rendszerek beszerzése	egyéb	16000 db	393700	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés	2014.01.01		3 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Nem	Árubeszerzés	Számítástechnikai eszközök beszerzése (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001)	informatika	15 db	557640	EU forrás	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	2014.03.31	2014.05.05	1 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Igen	Árubeszerzés	Számítástechnikai eszközök beszerzése	informatika	40 db	1420000	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	2014.07.01	2014.08.05	1 hónap	

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkóráza	Nem	Árubeszerzés	Nyomat előállító rendszerek beszerzése (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 és TAMOP-6.1.2-13/1-2013-0002)	informatika	6 db	387670	EU forrás	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2014.03.31	2014.05.05	1 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkóráza	Igen	Árubeszerzés	Nyomat előállító rendszerek beszerzése	informatika	6 db	390000	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2014.07.01	2014.08.05	1 hónap	
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkóráza	Igen	Árubeszerzés	Nyomató kellékanyagok beszerzése	informatika	300 db	950000	intézményi költségvetés	Igen	Nemzeti	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2014.07.01	2014.08.05	1 hónap	

Deszk, 2014. március 31.

  
 Dr. Bálint Beatrix  
 főigazgató

  
 Juhász Zita  
 gazdasági igazgató

